

Sajószentpéter Város Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.

„Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001 és a Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása ÉMOP- 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési kivitelezési munkái” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban **a kivitelezési munkák teljesítési határidejének 2010. szeptember 24-re történő módosításához hozzájárul.**

Sajószentpéter Város Képviselő-testülete a kivitelezési munkák részszámlázásának alábbiak szerinti módosításához hozzájárul:

*Vállalkozó projektenként egy rész és egy végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján.*

*ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 projekt:*

- *1 db részszámla: 65 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (teljesítési határidő: **2010. augusztus 10.** , amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 65 %-a,*
- *100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla a vállalkozói díj részszámlában el nem számolt összegéről, benyújtásának időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.*

*ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 projekt:*

- *1 db részszámla: 65 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (teljesítési határidő: **2010. augusztus 10.**, amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 65 %-a,*
- *100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla a vállalkozói díj részszámlában el nem számolt összegéről, benyújtásának időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.*

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint a Kbt. szerinti közzétételére.

Ezzel egyidejűleg a 126/2010. (06.03.) KT határozatot hatályon kívül helyezi.