

16/2011.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037
Statisztikai számjel: 15349167-8411-321-05
Adószám: 15349167-2-05
Bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005
Képviseli: Dr. Faragó Péter polgármester
Címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037

mint **megrendelő** (a továbbiakban: megrendelő)

másrészről

Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Magyar Aszfalt Kft.
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Telefon: 06-1-270-8300
Cégjegyzékszám: 01-09-930940
Adószám: 11705053-4-41
Bankszámlaszám: 10300002-10489126-49020017
Képviseli: Tálás Dénes területi igazgató és
Novák Andrea területi gazdasági igazgató
Címe: 3527 Miskolc, Besenyői u. 26.
Telefon: 06-46-503-635

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: vállalkozó)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy megrendelő és vállalkozó 2010. október 27. napján Sajószentpéteren vállalkozási szerződést kötött az alábbi tárgyban:


Az EM/KA/NS/A/1537/16/2010 sz. NKH határozattal engedélyezett Sajószentpéter TSZK – hoz vezető út építési kivitelezési munkáinak elvégzése a szerződés 1-3. számú mellékleteiben foglalt tartalommal.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a fentebb körülírt vállalkozási szerződést 2010. december 9. napján módosították.

1.2. Jelen szerződésmódosítás indoka a korábban megkötött szerződésben nem szereplő kiegészítő építési munkák megvalósítása.

II. Módosuló rendelkezések

2.1. Az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződés „A szerződés tárgya” című 1. pontjának 1.1. alpontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:



A kiegészítő építési munkák:

- 75 fm járda 1,5 méter szélességben, ideiglenes folyóka kialakítással,
- 150 fm kiemelt szegély,
- 2 db víznyelő akna,
- 5 fm csatornacső a csapadékvíz bekötéshez.

2.2. A vállalkozási szerződés 1.2. alpontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

A kiegészítő építési munkák vonatkozásában a vállalkozó által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.3. A vállalkozási szerződés „Vállalkozási díj” című 4. pontjának 4.1. alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

Szerződő Felek a kiegészítő építési munkák átalányösszegű vállalkozási díját - a vállalkozó ajánlatában foglaltakkal egyezően – az alábbiak szerint állapítják meg:

2.882.430,- Ft + ÁFA., azaz
Kettőmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázharminc Forint +
ÁFA

A vállalkozási díj után fizetendő 720.608,- Ft, azaz Hétszázhuszezer- hatszáznyolc Forint általános forgalmi adót a 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a megrendelő fizeti, így a vállalkozó a számlát a megrendelőnek a nettó vállalkozói díjról állítja ki.

2.4. A vállalkozási szerződés 4.2. alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

A kiegészítő építési munkák vonatkozásában vállalkozó egy végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján 100 %-os műszaki készültségnél a kiegészítő építési munkák sikeres műszaki átadás-átvételének időpontjában. Fizetési határidő: a számla kézhez vételét követő 30 nap.

2.5. A vállalkozási szerződés „Határidők” című 5. pontjának 5.1. alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

A kiegészítő építési munkák teljesítési határideje: 2011. január 28.

2.6. A vállalkozási szerződés „A szerződés biztosítékai” című 9. pontjának 9.1. alpontjában a jóteljesítési biztosíték összege akként módosul, hogy az a jelen szerződésmódosítás szerinti kiegészítő építési munkák díjával növelt összegű nettó vállalkozói díj 5 %-a.

2.7. A vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítás szerinti változását az tette szükségessé, hogy a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 151/1 hrsz. ingatlanon lévő Területi Szociális Központ és Bölcsőde használatba vételi engedélyezési eljárásához a BAZ. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a szakhatósági hozzájárulást azzal a feltétellel adta meg, hogy a tárgyi létesítmények üzemeltetésére csak a hozzájuk tartozó közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedélyének birtokában kerülhet sor. Az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyhez szükséges jelen szerződés szerinti munkák elvégzése.

VÉLEMÉNY ELTÉRÉS

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) – mint Megrendelő – és a **Magyar Aszfalt Kft.** (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.; Levelezési cím: 3527 Miskolc, Besenyői út 26., adószám: 11705053-4-41.) – mint Vállalkozó – 2010.10.27-én szerződést kötöttek és amelyet először 2010. december 10-én, majd másodszor 2011. január 20-án módosítottak „**Sajószentpéter, TSZK-hoz vezető út építési kivitelezési munkái**” tárgyában.


A 2. számú szerződés módosítást a következő eltérésekkel tekintjük elfogadottnak:

- A 2. számú szerződésmódosítást 18-2/2011 iktatószám alatt megküldött megrendelés visszaigazolás értelmében a járdaépítésre a téli időjárás miatt garanciát nem áll módunkba vállalni.

Miskolc, 2011. január 20.


**MAGYAR
ASZFALT**

MAGYAR ASZFALT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
T Á R S Á S Á G
109



Tólas Dénes

Területi igazgató



Novák Andrea

területi gazdasági vezető