

89-4/2010.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Sajószentpéter Városi Önkormányzat**
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037
Statisztikai számjel: 15349167-8411-321-05
Adószám: 15349167-2-05
Bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005
Képviseli: Dr. Faragó Péter polgármester
Címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037

mint **megrendelő**: (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről: **Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített név: Magyar Aszfalt Kft.
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Telefon: 06-1-270-8300
Cégjegyzékszám: 01-09-930940
Bankszámlaszám: 10300002-10489126-49020017
Képviseli: Tálás Dénes területi igazgató
Címe: 3527 Miskolc, Besenyői u. 26.
Telefon: 06-46-503-635

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **vállalkozó**)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy megrendelő és vállalkozó 2010. október 27. napján Sajószentpéteren vállalkozási szerződést kötött az alábbi tárgyban:

Az EM/KA/NS/A/1537/16/2010. sz. NKH határozattal engedélyezett Sajószentpéter TSZK-hoz vezető út építési kivitelezési munkáinak elvégzése.

1.2. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – beállott körülmények, a rendkívül csapadékos időjárás, és a fagy hirtelen beállta miatt az 1.1. pontban hivatkozott szerződés módosítása elkerülhetetlenné vált.

II. Módosító rendelkezések

2.1. Az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződés „Fizetési feltételek” című 4.2. alpontjából törlendő az alábbi szövegrész:

„Vállalkozó végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.”

A törölt szövegrész helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

- 1 db részszámla: 80 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (teljesítési határidő: 2010. december 13.) a nettó vállalkozói díj 80 %-a.
- 100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla a vállalkozói díj részszámlában el nem számolt összegéről, melynek időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.

2.2. A vállalkozási szerződés „Határidők” című 5. pontjának 5.1. alpontjában a 2010. december 13.-i teljesítési határidő az alábbiak szerint változik:

Teljesítési határidő: 2011. április 30.

III. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek nyilatkozzák, hogy az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

3.2. Jelen módosítás az 1.1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, amely 5 egymással megegyező eredeti példányban készült, elolvasás, és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá,

Sajószentpéter, 2010. december 9.

.....
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
megrendelő



.....
Magyar Aszfalt Kft.
vállalkozó

