

RENDKIVÜLI ELŐTERJESZTÉS

a 2010. évi fejlesztésekhez többletforrás biztosítására

Tisztelt Képviselő- testület!

Sajószentpéter területén valamennyi EU-s támogatással megvalósuló projektünk kivitelezési munkái beindultak, illetve az elmúlt időszakban több fejlesztés elvégzése vált szükségessé, valamint a kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan többlet dologi kiadások merültek fel.

1. Kossuth Iskola alsó tagozat átköltöztetése, így a teljes iskola kiürítése- a Pécsi Iskolába
2. A Városrehabilitációs támogatási szerződés aláírásának elhúzódása, és a Bútorboltban jelentkező statikai problémák következtében a kivitelező jelezte, hogy a szerződés szerinti határidőbe nem fér bele az Kálvin tér 4.sz. és a Bútorbolt egymás utáni kivitelezése, szükséges a kivitelező számára mind a két épületben, teljes körűen a munkaterület biztosítása, ezért az Okmányirodát és Hatósági osztályt - tekintettel az őszi választásokra - rövid időn belül át kell költöztetni. Az átköltöztetések és a fogadó helyek alkalmassá tétele az áthelyezett osztályok működésére (BM vonal áthelyezés, számítógépes hálózat bővítés, Okmányiroda biztonsági előírásainak biztosítása) forrás biztosítását igénylik.
3. A Kálvin tér 4.sz. alatt elbontásra került az önkormányzati gépkocsi –Volkswagen- garázsa, a biztonságos elhelyezésére szükségessé vált garázs helyiség bérlése, melynek 2010. évi költsége 60 eFt + ÁFA, összesen 75 eFt, a hiány terhére.
4. A Városrehabilitáció projekt keretében megvalósuló, 2009. évben megtervezett híd tartóelemeinek gyártása 2010.01.01-től megszűnt. A kivitelező a szükséges termódosításokat elvégeztette. Az engedélyeztetési eljárás költsége, mely önkormányzatunkat terheli, 400 eFt,
5. A Petőfi-Lévay utca kivitelezése során olyan műszaki problémák merültek fel, amelyek megoldása elengedhetetlen a projekt megvalósítása érdekében. A Petőfi utca egyik szakaszán az útkorona megemelkedése és a járdaépítés miatt nem biztosítható a hegyről lejutó csapadék elfolyása néhány magántelekről – ez a pályázatban nem elszámolható költség -, továbbá a Lévay utca és Batthyány utca kereszteződésében folyóka beépítése, és az út alatti áteresztő cseréje vált szükségessé (eltakart szerkezet), mely 1.100 eFt fedezet biztosítását igényli.
6. A Kálvin tér rekonstrukciója után 5 évig nem lehet az új burkolatokat felbontani, ezért a Kálvin tér 3-4 ingatlanjának szennyvízbekötéséhez a beállításokat biztosítani kell, továbbá a végleges buszöböl kiépítését el kell végezni, az ideiglenes buszmegállót meg kell szüntetni a rekonstrukció elkészülte után, (a terv és az engedély elkészült 2009 évben), melynek építési és járulékos költsége 14.000 eFt
7. Az MSK I. ütem kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlata bruttó 54.703 eFt, melyhez 4.703 eFt biztosítása szükséges.
8. A Kossuth-Bocskai tér kivitelezési munkáinak és járulékos költségeinek összege 10.500 eFt
9. A tavalyi évben megtörtént a Sajószentpéter-Dusnok Király úti járda kivitelezése, melyhez a kapubejárók kialakításának forrásigénye 1.000 eFt
10. A Bercsényi tér térburkolat részleges felújításának költsége 1.400 eFt

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2010-05.12.

***Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010.(V.13.) KT határozata
a 2010. évi fejlesztésekhez többletforrás biztosításáról***

1) Sajószentpéter Város Képviselő-testülete

- a Kossuth Iskola és a Polgármesteri Hivatal ideiglenes helyiségeinek kialakítására, átköltöztetésére **2.000 eFt**-ot,
- valamint az önkormányzati gépkocsi garázs bérleti díjára **75 eFt** fedezetet biztosít a **működési hiány terhére.**

2) Sajószentpéter Város Képviselő-testülete 33.103 eFt forrást biztosít a felhalmozási céltartalék (kötvény) terhére, az alábbi feladatokra:

- a Városrehabilitációs projekt hídlem módosítása miatti engedélyeztetésekre **400 eFt**
- a Petőfi u-Lévay u. műszaki problémáinak megoldására **1.100 eFt**
- a Kálvin tér rekonstrukciója miatt szükségessé vált buszöböl és szennyvíz bekötésekre **14.000 eFt**
- MSK I. ütem megvalósításához **4.703 eFt**
- Kossuth-Bocskai tér megvalósításához **10.500 eFt**
- Dusnok Király úti járda kapubejáróinak megépítésére **1.000 eFt**
- Bercsényi tér térburkolat felújítására **1.400 eFt**

Felelős: polgármester
Építési és Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi Osztály

Határidő: azonnal