

Pénzügyi ütemezés

A 65/2010. (III. 25.) KT határozat 1. sz melléklete

Pénzügyi ütemezés	<i>Projekt előkészítés</i>	<i>Projekt menedzsment költségei</i>	<i>Építés, felújítás, bővítés</i>	<i>Eszköz beszerzés</i>	<i>Független műszaki ellenőr igénybevételének költsége</i>	<i>Mérnöki, szakértői díjak – kivéve műszaki ellenőr (amelyek nem a projektelőkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)</i>	<i>Nyilvánosság biztosítása</i>	<i>Közbeszerzési költségek</i>	<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	Összesen
Felmerülő költségek	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
2007. II. félév	648 000									648 000
2009. év II. félév		500 000				172 800				672 800
2010. év I. félév		1 500 000	23 500 000		360 000		200 000	259 200	150 000	25 969 200
2010. év II. félév		1 500 000	27 500 000		420 000		200 000		150 000	29 770 000
2011. év I. félév		500 000	27 326 471	14 370 880	420 000		291 200		200 000	43 108 551
Összesen	648 000	4 000 000	78 326 471	14 370 880	1 200 000	172 800	691 200	259 200	500 000	100 168 551

A projekt összköltsége: 100 168 551 Ft

Támogatás összege: 90 151 695 Ft

Saját forrás: 10 016 856 Ft

Sajószentpéter, 2010. március 25.

Dr. Faragó Péter
polgármester

A pénzügyi forrás összetétele és éves ütemezése

A 65/2010. (III.25.) KT határozat 2. sz melléklete

Önerő biztosítása	Összesen	2007. év	2009. év	2010. év	2011. év
I.saját forrás (Önkormányzat 2010. évi Költségvetéséből)	10 016 856 Ft	64 800 Ft	67 280 Ft	5 573 921 Ft	4 310 855 Ft
II. támogatás	90 151 695 Ft	583 200 Ft	605 520 Ft	50 165 279 Ft	38 797 696 Ft
III. teljes elszámolható költség	100 168 551 Ft	648 000 Ft	672 800 Ft	55 739 200 Ft	43 108 551 Ft

Sajószentpéter, 2010. március 25.

Dr. Faragó Péter
polgármester