

Pénzügyi ütemezés

A 26/2010. (I.21.) KT határozat 1. sz. melléklete

<i>Időszakok-támogatható tevékenységek</i>	<i>Projekt előkészítés</i>	<i>Projekt menedzsment költségei</i>	<i>Építés, felújítás, bővítés</i>	<i>Eszköz beszerzés</i>	<i>Független műszaki ellenőr igénybevételek költsége</i>	<i>Mérnöki, szakértői díjak - kivéve műszaki ellenőr</i>	<i>Tervek, tanulmányok készítése</i>	<i>Közbeszerzési költségek</i>	<i>Nyilvánosság biztosítása</i>	<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	Összesen
Felmerülő költségek	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
2007. év II. félév	1 152 000										1 152 000
2009. év I. félév		960 000									960 000
2009. év II. félév		1 920 000				80 000	3 202 560				5 202 560
2010. év I. félév		1 920 000	42 000 000		510 000			1 000 000	300 000	150 000	45 880 000
2010. év II. félév		1 920 000	49 000 000		595 000				400 000	150 000	52 065 000
2011. év I. félév			48 247 060	18 869 346	595 000				300 000	200 000	68 211 406
Összesen	1 152 000	6 720 000	139 247 060	18 869 346	1 700 000	80 000	3 202 560	1 000 000	1 000 000	500 000	173 470 966

A projekt összköltsége: 173 470 966Ft

Támogatás összege: 156 123 869Ft

Saját forrás: 17 347 097 Ft

Sajószentpéter, 2010. január 21.

.....
Dr. Faragó Péter
polgármester

A saját forrás összetétele és éves ütemezése

A 26/2010. (I.21.) KT határozat 2. sz. melléklete

Önerő biztosítása	Összesen	2007. év	2009. év	2010. év	2011. év
I. saját forrás	17 347 097	115 200	616 256	9 794 500	6 821 141
II. támogatás	156 123 869	1 036 800	5 546 304	88 150 500	61 390 265
III. teljes elszámolható költség	173 470 966	1 152 000	6 162 560	97 945 000	68 211 406

Sajószentpéter, 2010. január 21.

.....
Dr. Faragó Péter
polgármester