

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

2023. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 - A Területi Szociális Központ szolgáltatásainak, ellátásainak infrastrukturális fejlesztése	A projekt keretében a Területi Szociális Központhoz tartozó intézményudvar/parkot fejlesztjük tovább (új játszóeszközök, utcabútorok, napvitorlák telepítése, okos pavilon, interaktív oktató játék kihelyezése, kerékpár szervíz állomás kialakítása, parkoló fejlesztés stb.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. június	2024. Harmadik negyedév

2.	<p>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 - Belferületi utak fejlesztése Sajószentpéter városban</p>	<p>- Tárna utca: A Harica u. – Bányász u. közötti szakaszon útszélesítés teljes pályaszerkez et kialakításáva l. A teljes, Harica u. – Vörösmarty u. közötti útszakaszok on teljes szélességbe n kopó aszfalt kopóréteg építése. Napelemes rendszerű közvilágítási oszlopok elhelyezése. - A Vörösmarty u. kereszteződ ésében lévő gyalogos átkelőhelynél „okos zebra” kialakítása. - Kökény utca: A meglévő aszfalt burkolatú út teljes pályaszerkez et felújítása. - Baross Gábor utca: A</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. június	2024. Harmadik negyedév
----	---	--	------------------------	---	--------------	----------------------------

		Vörösmarty u. és a Nyőgő patak hídja közötti szakaszon teljes szélességbe n új kopóréteg építése, kétoldali padkaépítés. - Erőmű utca: Teljes szélességbe n aszfalt kopóréteg építése, kétoldali padkaépítés.				
--	--	--	--	--	--	--

3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00089 - Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban	<p>- A Harica utcai zöldterületen új szemléletű játszótér megvalósítását tervezzük (Hagyományos és energia-játszótér, interaktív (okos) játszótér kialakítása, ülőkövek elhelyezése, pihenőliget kialakítása.</p> <p>- A 26-os főút Miskolcraól bevezető szakaszán egységes, zárt, többszintes környezetvédelmi célú (zaj, és szállópor-megkötő) zöldsáv kialakítása, fogadópont kialakításával.</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2023. április	2024. Harmadik negyedév
----	---	--	---------------------	---	---------------	-------------------------

4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00051 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéter városban	Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal A, B és D épület, Rendezvények Háza, Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde, Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény energetikai fejlesztése napelemes rendszerek és hibrid hőszivattyús rendszerek telepítésével.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. Negyedik negyedév
5.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00051 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéter városban	Petőfi Sándor Művelődési Ház komplex energetikai fejlesztése, mely magában foglalja a hőszigetelést, fűtés korszerűsítést, napelemes rendszerek és hibrid hőszivattyús rendszerek telepítését.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. június	2024. Második negyedév

6.	TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 - Iparterület kialakítása Sajószentpéteren	<p>-1 db portaépület: egyszintes, hagyományos szerkezetű épület, nettó alapterület 42,17 m², fűtés hőszivattyúval</p> <p>-1 db szociális konténer: MS22 tip. (6055 x 2435 x 2591) kétmű- szaniter konténer, fűtés hőszivattyúval, oszlopokon álló tetőfedés antracit színű lemezfedéssel, 5%-os lejtéssel kialakítva</p> <p>-Műtárgyak: 1 db 100 m³- es oltóvíz tároló, 1 db 75 m³-es szennyvíztároló</p> <p>-Útépítés: aszfalt burkolat: 1287 m², zúzottkő burkolat: 2393 m²</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. március	2023. Harmadik negyedév
----	---	--	------------------------	---	---------------	----------------------------

		<p>(kamion parkoló 1411 m² + szerviz út 982 m²), térkö burkolat: 357 m² -Kerítés (acélhálós): 1480 fm -Tér - és közvilágítás: területen belül 11db, közterületen 22 db lámpatest telepítése - Közműcsatlakozások: 1 db ivóvíz csatlakozás kiépítése -1 db totemoszlop, világító kivitelű 1000x4000x350 mm méretű kétoldalas -Zöldfelület rendezés. fásítás - Gyengeáram : sorompós beléptető rendszer, kamerarendszer kiépítése</p>				
--	--	--	--	--	--	--

7.	Iparterület kialakítása - kiegészítő munkák	-aszfalt burkolat építése 980 m2: 4 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg, 7 cm AC-22 kötő aszfalt kötőréteg -zúzottkő padka (10 cm vtg) építése 290 m2 -útárok építése 290 fm -földmunka építés, tömörítéssei 535 m3 -vízvezeték építés D110 KPE 192 fm -ürítő akna építés, szerelvények kel 1 db -földfeletti tűzcsap építés, szerelvények kel 1 db -szennyvíz csatorna építés D110 KGPVC 63 fm -szennyvíz akna vagy tisztítóidom építés 4 db -napelemes közvilágítás oszlop	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2023. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
----	---	---	---------------------	---	------------------------	-------------------------

		telepítés 8 db				
--	--	-------------------	--	--	--	--