

Pénzügyi ütemezés

A 106/2011. (V. 19.) KT határozat 1. sz melléklete

Időszakok-támogatható tevékenységek	<i>Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés és megvalósíthatósági tanulmány készítés)</i>	<i>Közbeszerzés költsége (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)</i>	<i>Projekt menedzsment költségei</i>	<i>Építés, felújítás, bővítés</i>	<i>Eszköz beszerzés</i>	<i>Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei</i>	<i>Nyilvánosság biztosítása</i>	<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	Összesen
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
2009. év II. félév	2 092 500	545 000							2 637 500
2010. év I. félév									0
2010. év II. félév	1 395 000								1 395 000
2011. év I. félév			544 830				200 000		744 830
2011. év II. félév		563 888	544 830	40 000 000		444 000	300 000		41 852 718
2012. év I. félév			544 830	59 964 595	1 882 500	666 000			63 057 925
2012. év II. félév			365 510				300 000	535 405	1 200 915
2013. év I. félév									0
Összesen	3 487 500	1 108 888	2 000 000	99 964 595	1 882 500	1 110 000	800 000	535 405	110 888 888

A projekt összköltsége: 110 888 888 Ft

Támogatás összege: 99 720 223Ft

Saját forrás: 11 168 665 Ft

Sajószentpéter, 2011. május 19.

Dr. Faragó Péter
polgármester

A pénzügyi forrás összetétele és éves ütemezése

A 106/2011. (V. 19.) KT határozat 2. sz melléklete

Önerő biztosítása	Összesen	2011. év	2012. év
I.saját forrás (Önkormányzat 2010. évi Költségvetéséből)	11 168 665	4 648 044	6 520 621
II. támogatás	99 720 223	41 500 394	58 219 829
III. teljes elszámolható költség	110 888 888	46 148 438	64 740 450

Sajószentpéter, 2011. május 19.

Dr. Faragó Péter
polgármester