

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Simon László  
Városüzemeltetési és Beruházási  
Osztályvezető

**Előterjesztés  
a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó többlet forrás  
biztosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések címmel (TOP- 2.1.3-16) 2021. január 29-én sikeres pályázatot nyújtottunk be - a korábbi beruházáshoz kapcsolódó - Déli városrész XVII. számú öblözetében (a Bethlen Gábor és a Vörösmarty utcák által határolt terület) a vízelvezető hálózat fejlesztésére.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a projekthez saját forrás biztosítására nem volt szükség. A pályázati felhívás mellékleteként megjelent Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó területspecifikus melléklet 250.000.000,- Ft-ban maximalizálta a támogatás összegét.

A támogatási szerződés 2021. szeptember 30-án megkötésre került és azóta a beruházásra a vízjogi létesítési engedélyt is megkaptuk.

A pályázati forrás figyelembevételével készülő kiviteli tervben az ingatlanok előtti kapubejárók a kivitelezéshez szükséges mértékben, egységes szélességben kerülnek felbontásra és az eredeti anyaghasználatnak megfelelően kerülnek visszaállításra. Ennek költsége elszámolható és a tervek szerint a pályázatban szereplő beruházási költség erre fedezetet is nyújt.

Abban az esetben, ha a kapubejárók felbontása és visszaállítása a kiviteli tervben foglaltaktól eltérően – az egyébként engedély nélkül épített – kapubejárók teljes területét (összesen kb. 1300 méter szélességű terület) érintené, akkor ez a műszaki megoldás a tervezői költségvetés szerint bruttó 52.578.966,- Ft többlet költséget jelent, amelynek elszámolására a pályázati forrás nem nyújt fedezetet.

A Képviselő-testület döntése szükséges, hogy a kapubejárók felbontása és helyreállítása a pályázati forrásból elszámolható költségekkel az eredeti kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően, vagy ettől eltérően a fenti többlet forrás igénybevételével történjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és öntést hozni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2022. május 11.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2022. (V. 19.) határozata  
a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó többlet forrás  
biztosításáról**

„A”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-16 számú projekt keretében megvalósuló, a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése során az ingatlanok előtti kapubejárók teljes felületen és eredeti anyaghasználat szerinti helyreállítását támogatja és az ehhez szükséges bruttó 52.578.966.- Ft többlet forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester  
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: folyamatos

B”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-16 számú projekt keretében megvalósuló, a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése során az ingatlanok előtti kapubejárók felbontását és visszaállítását a pályázati forrás figyelembevételével készült kiviteli tervtől eltérő műszaki tartalommal nem támogatja.

Felelős: Polgármester  
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: folyamatos