

**Előterjesztő:** dr. Faragó Péter  
polgármester

**Készítette:** Ujvári Andor főépítész

### *Sürgősségi előterjesztés*

**„Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése”  
(EMOP-3-1.2/A-2008-0028) tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Sajószentpéter város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot írt ki „Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában.

A testület a **27/2010. (II.8.)KT** határozatában a közbeszerzési eljárás lezárásaként hozta meg az alábbi döntését:

*„Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban tett mindhárom rész vonatkozásában érvényes és nyertes ajánlattevő az FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszínva út 73.).*

A képviselő-testület felhatalmazta a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot az eljárás eredményének kihirdetésére.

A döntést követően az FK-RASZTER Építő Zrt -vel mindhárom részre vonatkozóan a vállalkozási szerződés megkötésre került. A létrejött szerződés alapján a kivitelező mindhárom részre a kivitelezési munkák befejezési határidőjeként 2010. december 31. időpontot vállalta, a „D” épület (Okmányiroda) vonatkozásában kötbérterhes részhatáridő 2010. szeptember 01. A térségben kialakult szélsőséges időjárás következtében a kivitelezési munkák ellehetetlenülésére, illetve az okmányirodánál előre nem látható statikai problémák jelentkezésére hivatkozással a Kivitelező kérte a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását.

A **kérelem szerinti teljesítési határidő 2011. január 31**, melyen belül a Polgármesteri Hivatal Kálvin tér 31 – 33 .sz. alatti **D” épülete 2010. szeptember 30-i időponttal részhatáridős.**

A kérelmezett szerződéses határidő módosítást támogathatónak tartom, kérem a tisztelt Képviselő-Testületet a határozati javaslat elfogadására.

Sajószentpéter, 2010. június 2.

#### **Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010.(VI.03.) KT határozata**

**„Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról**

Sajószentpéter Város Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.

„Sajószentpéter funkcióbővítő városrehabilitáció projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban 1. rész vonatkozásában a kivitelezési munkák **teljesítési határidejének 2011. január 31-re történő módosításához** - melyen belül a Polgármesteri Hivatal Kálvin tér 31 – 33 .sz. alatti **D” épülete 2010. szeptember 30-i időponttal részhatáridős – hozzájárul.**

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására, valamint a Kbt. szerinti közzétételére.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal