

Tájékoztató az önkormányzat benyújtott pályázatainak helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utóbbi időben egyre több szó esik az önkormányzat beadott pályázatírók. Kell is beszélni ezekről, hiszen ha megvalósulnak jelentős életminőség változást eredményeznek Sajószentpéter lakosainak. Ezek a pályázatok különböző előkészítő fázisokban vannak, ezért szükséges ezeket röviden ismertetni.

1. Városrehabilitációs pályázat

Legjelentősebb, legnagyobb volumenű pályázatunk, mely több elem felújítását, rekonstrukcióját, illetve megépítését foglalja magában, elsősorban a Kálvin téren:

- Polgármesteri Hivatal A-B épület Kálvin tér 4-6. Itt lesz a polgármester, alpolgármester, jegyző, Intézményirányító és Szervezési Osztály, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály és a Gyámhivatal.
- Polgármesteri Hivatal D épület (volt bútorbolt) Kálvin tér 31-33. Ez az épület ad helyet az Okmányirodának, az aljegyzőnek és az Adócsoporthoz, a Hatósági és Szociális Osztálynak, valamint az Építési és Városüzemeltetési Osztálynak.
- Rendezvények Háza (volt mozi épületet) Hunyadi u. 9. A Házasságkötő Terem, és a Sajó TV fog itt működni, de egyéb rendezvények is helyt kapnak, mivel a 162 m² nagyságú házasságkötő terem ketté osztható, a kisebb, kamaraterem külön is tud vendégeket fogadni.
- A Tájház és Lévay ház felújításra kerül.
- A templom homlokzata felújításra, a körülötte lévő terület vízelvezetés megoldására szorul.
- A Kálvin tér volt bútorbolt előtti oldalán végig haladó csapadécsatorna, mely a Nyögő-patakba köt be.
- A templom mögötti tér –meghagyva az emlékművet, kiegészítve azt, a hozzátartozó útszakasszal.
- A híd előtt kialakuló csomópont megépítése, melybe az Árpád út, a Jókai út vezet be, és a hídon túl a Lévay utca.

A pályázat a II. forduló előtt áll, napokon belül kerül beadásra, melyhez tanulmányokat, terveket, építési engedélyeket kell csatolni, és az elfogadása után köthető meg a Támogatási Szerződés. Feltételes közbeszerzés került kiírásra a műszaki ellenőrzésre, a kivitelezésé most van folyamatban.

Előreláthatólag december-január hónapban lehet Támogatási Szerződés, és akkor a már kiválasztott kivitelezővel/kivitelezőkkel megköthető a vállalkozási szerződés.

2. SKÁI Kossuth Iskola:

A Támogatási Szerződés megkötésre került. Befejezési határidő: 2011. 03.19., ez az időpont a teljes elszámolást és a pályázat lezárását jelenti.

A műszaki ellenőrzésre a közbeszerzési felhívás már megtörtént, a kivitelezés közbeszerzési felhívására a napokban kerül sor.

3. Belterületi utak (Petőfi, Árpád és Lévy u.)

A Támogatási Szerződés megkötésre került. Befejezési határidő: 2010. október 31.

A műszaki ellenőrzésre a közbeszerzési felhívás már megtörtént, a kivitelezés közbeszerzési felhívására a napokban kerül sor.

4. GYÓMI:

A Támogatási Szerződés megkötésre került. Befejezési határidő: 2011. 05. 07.

A műszaki ellenőrzésre a közbeszerzési felhívás már megtörtént, a kivitelezés közbeszerzési felhívására a napokban kerül sor.

5. TSZK:

A II. mérőföldkő anyagát benyújtottuk a Közreműködő Szervezet részére, a Támogatási Szerződés megkötése előtt még egy összefoglaló anyagot kell összeállítani, annak elfogadása után köt velünk szerződést a Támogató Szervezet.

A műszaki ellenőrzésre a feltételes közbeszerzési felhívás már megtörtént, a feltételes kivitelezés közbeszerzési felhívására a napokban kerül sor.

6. Hulladéklerakó rekultiváció:

2009. évben másik társuláshoz, a sajjópálfalai önkormányzat gesztorsága alatt működő Miskolc környéki társuláshoz csatlakoztunk (ez a pályázat kiíró szervezet elvárása volt). A tervezések, előkészítő munkák megtörténtek, jelenleg a pályázati dokumentáció összeállítása van folyamatban.

7. Bölcsőde:

Ugyanaz a helyzet, mint a TSZK-nál.

8. Semmelweis úti óvoda felújítása:

Minisztérium által kiírt pályázat. A műszaki ellenőr közbeszerzési kiírása megtörtént. Kiírásra került a kivitelezés is, az ajánlatok beérkezési határideje: 2009. 11.09.

9. MSK:

Minisztérium által kiírt pályázat.

A közbeszerzési felhívást elkészítettük a tervezésre, rövidesen megjelenik.

10. TEUT, TEKI és CÉDE pályázatok:

6 db hazai pályázatot nyertünk meg:

- Tárna, Bányász, Bükkalja és Péch A. utak felújítása
- Zrínyi, Somogyi és Semmelweis utak felújítása
- Vörösmarty buszöböl kialakítása
- Attila úti tiltóakna megépítése
- Király úti járda felújítása
- Tárna úti járda felújítása

A közbeszerzési eljárás megtörtént, a Vállalkozási Szerződés elkészült, a munkaterületet átadtuk. Várhatóan a napokban el is indul a munka. Befejezési határidő: 2009. december 15.